

अनुसूची ३

८० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको प्रगति कम हुनाका कारणहरू

१. आ.व.- २०७८।७९

२. कार्यालयको नाम:- नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

३. अवधि: बार्षिक

क्र.स	ब उ शी नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू
			भारित	वित्तिय			
१	३१२००१०७	आयोजना व्यवस्थापन इकाइ हरिहरभवन	४९.३०	३७.४१	१. World Bank बाट No Objection Letter ढिलो गरी प्राप्त भएकोले निर्माण कार्य तथा Goods खरिद कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन नसकेको । २. प्रत्येक DLSU मा एक जनामात्र ओभरसियर रहेको र एउटै सहकारीको उप-आयोजना १५ स्थान देखि १०८ स्थानसम्म संचालन भएकोले सो स्थानमा बनेका खोर/गोठको फिल्ड प्रमाणिकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एकजना ओभरसियरलाई समय बढि लाग्ने भएकोले समयमा भूक्तानी दिन नसकिएको। ३. तेस्रो आह्वान अन्तर्गत निजी फर्म तथा कम्पनीहरूको उप-आयोजनाहरू (३८० संख्यामा) सँग सम्झौता भई कार्यक्रम संचालन भई रहेको तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण भूक्तानी कार्य स्थगित रहेको ।		
२		विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगर	७५.५९	३९.७०			
३		विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ हेटौँडा	७९.९५	३६.८३			
४		विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ पोखरा	१००.००	२२.७५			
५		विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइ बुटवल	१००.००	३७.००			
६		राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, पोखरा	४६.४५	१०.६५			
कार्यालयको एकमुष्ट जम्मा			७५.२२	३४.५७			

तयार गर्नेको

मिति :

रजु गर्ने:

मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत :

मिति :